Änderungen

Index	Änderung	Datum	Gez.
10	Änderung Pos. 4 und 8 in der Höhe von 70 auf 72cm	01.04.10	SA
09	Änderung Fensteröffnung Raum 1.06 in Rohbau-Ansicht Südwest	24.03.10	SA
08	Änderung der Kletterstangen von 6 auf 5 Stangen	23.03.10	SA
07	Änderung der Ringbalken Pos. 5 + 18	11.03.10	SA
06	Änderung der Türen zu den Schüler-Waschräumen und	19.02.10	SA
05	Änderung Raumbreite Lehrerdusche Änderung der Dusche und Tür in Lehrerdusche	16.02.10	SA

Verteiler

| | BKK - Bieker | ITS - S.L. | Stoer - Hess | Stoer - Sachs | | |